Organisation pour la réalisation du projet de BDA - DW

Deadlines

Rendu pour le mercredi 7 décembre :

- code
- rapport
- présentation (slides)

Présentation le lundi 12 décembre :

soutenance

Horaires disponibles pour bosser le projet

- dimanche 4 décembre -> à partir de 21h jusqu'à XXh
- lundi 5 décembre -> à partir 20h jusqu'à XXh
- mardi 6 décembre -> après-midi à partir de 14h jusqu'à 18h15

Tâches à effectuer

- modifier la conception
- mettre en place l'entrepôt:
 - tables
 - tuples
 - o requêtes
- écrire le rapport
- faire les slides